
Fases para la creación de una página web

Briefing Ejecutivo de cuentas

Análisis

Documentación Director de arte; Director técnico

Esquema de secciones Director técnico

Modelo de dominio Director técnico

Diagrama de casos de uso Director técnico

Prototipo de interfaz Director de arte

Presupuesto

Elaboración de cronograma Director de arte; Director técnico

Estimación de horas Director de arte; Director técnico

Redacción de contrato Director de arte; Director técnico

Elaboración de contenidos

Textos Cliente; Documentalista

Traducciones Traductor

Contenido multimedia Fotógrafo, Animador, etc

Diseño gráfico

Bocetos de interfaz Diseñador gráfico

Diseño completo de interfaz Diseñador gráfico

Maquetación Maquetador

Implementación técnica Programador

Integración Programador

Inserción de contenidos

Idioma principal Editor

Idiomas secundarios Editor

Pruebas y correciones

Alfa Director de arte; Director técnico

Beta Cliente

Formación Director técnico

Publicación de la web Programador

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4


